

**План-график мероприятий (Дорожная карта) по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО  
ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга  
на 2022–2026 годы**

Цель: создание системы организационно-управленческого, методического, нормативно-правового обеспечения по организации и введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ГБОУ школе № 582 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - образовательное учреждение)

Задачи:

- выявить уровень ресурсной обеспеченности образовательного учреждения для введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создать различные педагогические объединения (рабочая группа, методический совет, ЦМО);
- разработать план-график (Дорожную карту) по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 гг.;
- организовать сетевое взаимодействие с социальными партнерами с целью заключения договоров;
- разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- провести корпоративное обучение с педагогами образовательного учреждения с целью разработки основной образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП НОО и ООП ООО);
- организовать работу по преемственности на уровнях НОО и ООО;
- подготовить команду педагогов, способных распространять опыт перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- обеспечить информационную среду о переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечить открытость данного процесса;
- создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО.

**Целевая группа участников:** администрация, методический совет школы, педагоги, планирующие нагрузку на 2022-2023 учебный год в 1-х и 5-х классах, педагог - психолог, социальный педагог, заведующая библиотеки, родители (законные представители) обучающихся.

**Ожидаемые результаты:**

- готовность администрации и педагогов, планирующих работать в 1-х и 5-х классах, к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- наличие нормативно - правовой и методической базы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- освоение педагогами новой системы требований к оценке результатов образовательной деятельности обучающихся;
- наличие разработанной ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- наличие условий для применения различных образовательных технологий (электронное обучение, использование дистанционных образовательных технологий);
- наличие договоров сетевого взаимодействия с социальными партнерами;
- наличие материально-технической базы для перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО;

**Предполагаемые изменения в системе образования ГБОУ школе № 582 Приморского района Санкт-Петербурга:** педагогический коллектив ориентирован на ценностные установки, цели, задачи, определенные обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО, на инновационные формы и методы образовательной деятельности, на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности Ребенка

| № п/п  | Мероприятия   | Сроки   | Результат  |
|--|---|---|--|
| <b>1. Организационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |  |
| 1.   | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО   | Апрель 2022 года  | Приказ «Об организации введения обновленных ФГОС НОО, ООО в ГБОУ школе № 582 Приморского района Санкт-Петербурга», утверждение рабочей группы  |
| 2.   | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов   | Май 2022 года   | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов  |
| 3.   | Проведение классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО  | Май, ежегодно с 2022 года                                   | Протоколы классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО  |
| 4.   | Проведение классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО  | Май, ежегодно с 2022 года                                   | Протоколы классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО  |
| 5.   | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся             | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты заместителя директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях<br><br>Пакет информационно-методических материалов<br><br>Разделы на официальном сайте ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга <a href="http://school582.ru/">http://school582.ru/</a> |
| 6.   | Анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Апрель 2022 года  | Аналитическая записка об оценке условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 7.   | Анализ соответствия материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда   | Апрель – июнь 2022 года                    | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО   |
| 8.   | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников   | Ежегодно с апреля 2022 года                | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.<br><br>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательного учреждения в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9.   | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО                                       | ежегодно                                   | Аналитическая справка заместителя директора по УВР, ВР  |
| 10.  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Апрель – август 2022 года                  | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии  |
| 11.  | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО   | В течение всего периода с апреля 2022 года | Пакет документов по сетевому взаимодействию   |
| <b>2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |   |
| 12.  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода                    | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО   |

|     |   |                         |  |
|-----|---|-------------------------|--|
| 13. | Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС ООО и ФГОС НОО  | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 14. | Внесение изменений в программу развития образовательного учреждения   | Апрель – июнь 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга  |
| 15. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Апрель – июнь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО   |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательного учреждения   | До 01.09.2022 года      | Должностные инструкции   |
| 17. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО<br>ООП НОО образовательного учреждения, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | До 30.06.2022 года      | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.<br><br>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 18. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО<br>ООП ООО образовательного учреждения, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | До 30.06.2022 года      | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.<br><br>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 19. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы на заседании педагогического совета   | До августа 2022 года    | Протокол заседания педагогического совета.<br><br>Приказ об утверждении ООП НОО и ООПООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы   |
| 20. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022 - 2023 учебный год  | До 30 мая 2022 года     | Учебный план НОО. Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |

|     |   |                         |   |
|-----|---|-------------------------|---|
| 21. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023 - 2024 учебный год  | До 30 мая 2023 года     | Учебный план НОО. Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br><br>План внеурочной деятельности ООО  |
| 22. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024 – 2025 учебный год  | До 30 мая 2024 года     | Учебный план НОО. Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br><br>План внеурочной деятельности ООО  |
| 23. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025 – 2026 учебный год  | До 30 мая 2025 года     | Учебный план НОО. Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br><br>План внеурочной деятельности ООО  |
| 24. | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2026 - 2027 учебный год   | До 30 мая 2026 года     | Учебный план ООО.<br><br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 25. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022 - 2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 26. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023 - 2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 27. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024 - 2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 28. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного   | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и   |

|   |   |                         |   |
|---|---|-------------------------|---|
|   | плана для 4-го и 8-го классов на 2025 - 2026 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО   |                         | внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов   |
| 29.   | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-го класса на 2026 - 2027 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО                               | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов   |
| 30.   | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно                | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка   |
| 31.   | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.<br><br>Протокол педсовета об утверждении изменений<br>Приказ об утверждении изменений   |
| 32.   | Актуализация Положения о ВСОКО в соответствии с требованиями ФГОС и ПООП и рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур  | До 30 июня 2022 года    | Положения о ВСОКО в соответствии с требованиями ФГОС и ПООП и рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур<br><br>Протокол педсовета об утверждении изменений<br><br>Приказ об утверждении изменений |
| <b>3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                         |   |
| 32.   | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО   | До 10 мая 2022 года     | План методической работы.<br><br>Приказ об утверждении плана методической работы  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 33.   | Корректировка плана методических семинаров по корпоративному повышению квалификации педагогических работников образовательного учреждения с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы   | План методических семинаров  |
| 34.   | Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года в соответствии с планами ЦМО, ежегодно с 2022 года по 2026 год | Планы работы ЦМО. Протоколы заседаний ЦМО  |
| 35.   | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы методического совета образовательного учреждения<br><br>Планы работы ЦМО<br><br>Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 36.   | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | План работы педагога-психолога.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 37.   | Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленному ФГОС   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленному ФГОС  |
| 38.   | Формирование плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО, и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО  | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы   | План ВШК на учебный год<br><br>Аналитические справки по итогам ВШК   |
| 39.   | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО, и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО                               | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы   | План функционирования ВСОКО на учебный год<br><br>Аналитические справки по результатам ВСОКО   |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |  |
| 40.   | Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  | До 10 мая 2022 года  | Аналитическая справка заместителя директора по УВР   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 41.   | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательного учреждения в условиях поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Апрель - май 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка заместителя директора поУВР   |
| 42.   | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу на обучение по обновленным ФГОСНОО и ФГОС ООО<br>Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы          | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО.<br><br>Аналитическая справка заместителя директора поУВР  |
| 43.   | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы           | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год   |
| <b>5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |   |   |
| 44.   | Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы                   | Разделы на официальном сайте ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга <a href="http://school582.ru/">http://school582.ru/</a><br>Пакет информационно-методических материалов  |
| 45.   | Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы     | Разделы на официальном сайте ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга <a href="http://school582.ru/">http://school582.ru/</a><br>Страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в образовательном учреждении |
| 46.   | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы     | Разделы на официальном сайте ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга <a href="http://school582.ru/">http://school582.ru/</a><br>Страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в образовательном учреждении |
| 47.   | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы                   | Публичный доклад директора образовательного учреждения  |



| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 48.   | Приведение материально-технической базы образовательного учреждения к нормативным требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Готовность образовательного учреждения к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО<br>Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 49.   | Обеспечение соответствия материально-технической базы и иных условий обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Готовность образовательного учреждения к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО<br>Аналитическая справка заместителя директора по АХР |
| 50.   | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки образовательного учреждения для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.<br>Комплектование библиотечного фонда в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обновление информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Готовность образовательного учреждения к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО<br>Аналитическая справка заведующей библиотеки        |
| 51.   | Обеспечение доступности использования информационно-образовательной среды для участников образовательных отношений   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Готовность образовательного учреждения к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО<br>Аналитическая справка заместителя директора по УВР |